

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 001/ZOK/2019 uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok č. 5**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ	Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo
Sídlo	Vydrany 71, 930 16 Vydrany
Štatutárny orgán	Mgr. Ladislav Balódi, predseda združenia
IČO:	50 116 011
DIČ:	2120181030
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
Číslo účtu	SK46 0200 0000 0036 2138 2957

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	AVA-stav, s.r.o.
Sídlo	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán	Alexander Gyurkovics
IČO:	43 989 268
DIČ:	2022539596
Bankové spojenie	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu	SK84 1111 0000 0011 3880 1008

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 001/ZOK/2019 a Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 001/ZOK/2019 (ďalej ako „**ZoD**“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a zhotoviť Dielo „Kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo“ vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívania verejnej práce (ďalej len „**Dielo**“), v súlade s ustanoveniami ZoD a súťažnými podkladmi v 2 etapách. Zmluvné strany sa z dôvodu pandemickej situácie ako aj nedostatku stavebných materiálov na území SR v dôsledku

pandémie COVID-19, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5 k ZoD. Na základe tohto Dodatku č. 5 dochádza k zmene ZoD tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu výskytu prípadov vyššej moci v súlade s ust. článku XV. Vyššia moc, upravujú týmto Dodatkom č. 5 termín ukončenia stavebných prác uvedený v bode 4. článku III. Lehoty plnenia nasledovne:

4. **Termín ukončenia stavebných prác** pre I. a II. etapu je najneskôr **do 30.09.2021.**

Čl. II. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu.
2. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
4. Tento Dodatok je povinne zverejniteľný podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 5 prečítali, porozumeli obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Vydranoch, dňa 28.06.2021

V Galante, dňa 28.06.2021

Za Objednávateľa:

Mgr. Ladislav Baľódi
predseda Združenia

Za Zhotoviteľa:

Alexander Gyurkovics
konateľ spoločnosti