

## **Dodatok č. 2**

**k Zmluve o dielo zo dňa 24. 02. 2011**

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov

**medzi**

### **Zhotoviteľ:**

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1

92901 Dunajská Streda

Zastúpený: Judita Csörgöová

IČO: 36284173

DIČ: SK2022148370

### **Objednávateľ:**

Obec VYDRANY

Obecný úrad

930 16 Vydrany 71

Zastúpený: Mgr . Ladislav Balódi

IČO: 00228 788

DIČ: 2021129913

## **Článok I.**

**I.1.** Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2011 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodávka diela (stavebné práce na stavbe) „Nájomný bytový dom A 6 b.j.“ , ktorá bola dňa 21.04.2011 zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2011.

**I.2.** Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami zo dňa 24.02.2011 na základe Verejného obstarávania na zákazku na uskutočnenie stavebných prác – rokovacie konania bez zverejnenia na „Nájomný bytový dom A 9 b.j.- rozšírenie“ zo dňa 09.01.2012 a Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č. 226 z 9. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.01.2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:

**a/** článok II. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je dodávka diela ( stavebné práce na stavbe ):

**„Nájomný bytový dom „A“ – 9 byt. jedn. “**

**b/** článok II. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení uvedených v stavebnej časti projektu a pôvodné právoplatné stavebné povolenie č.: **829/033/2011-003** a právoplatné Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením č.: **1538/033/2012-003**.

c/ článok III. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II:

<b>Trvanie zmluvy:</b>	<b>12 mesiacov</b>
<b>Predpokladaný termín začatia prác:</b>	<b>01.04.2012</b>
<b>Predpokladaný termín ukončenia prác:</b>	<b>31.03.2013</b>

d/ článok IV. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je **312.948,75 €** bez DPH.

e/ článok IV. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

K cene uvedenej v bode 2. bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov vo výške **62.589,75 €**.

f/ článok IV. bod 4. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Celková cena za zhotovenie diela, vrátane DPH je **375.538,50 €**.

g/ článok VII. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie do **31.03.2012**.

h/ článok VII. bod 8. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v 3 vyhotoveniach do **31.03.2012**.

**I.3.** Dodatok k Zmluve o dielo je platný od 27.02.2012.

**I.4.** Ostatné články a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

**I.5.** Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 3 zhotoviteľ.

vo Vydranoch dňa 27.02.2012



Mgr. Ladislav Balódi  
objednávateľ

**JOSTAV, s.r.o.**  
Poštová 367/1  
929 01 DUNAJSKÁ STREDA  
IČO: 36 284 173  
IČ DPH: SK2022148370 ③  
Judita Csörgöová  
zhotoviteľ