

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24. 02. 2011

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi

Zhotoviteľ:

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1

92901 Dunajská Streda

Zastúpený: Judita Csörgöová

IČO: 36284173

DIČ: SK2022148370

Objednávateľ:

Obec VYDRANY

Obecný úrad

930 16 Vydrany 71

Zastúpený: Mgr. Ladislav Balódi

IČO: 00228 788

DIČ: 2021129913

Článok I.

I.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2011 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodávka diela (stavebné práce na stavbe) „Nájomný bytový dom B 11 b.j.“,

I.2. Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami zo dňa 24.02.2011 na základe Verejného obstarávania na zákazku na uskutočnenie stavebných prác – rokovacie konania bez zverejnenia na „Nájomný bytový dom B 19 b.j.- rozšírenie“ zo dňa 09.01.2012 a Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č. 225 z 9. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.01.2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:

a/ článok II. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je dodávka diela (stavebné práce na stavbe):

„Nájomný bytový dom „B“ – 19 byt. jedn.“ – rozšírenie“

b/ článok II. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení uvedených v stavebnej časti projektu a pôvodné právoplatné stavebné povolenie č.: **828/033/2011-003** a právoplatné Rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby č.: **10833/1539/2012/033-KNA-003**.

c/ článok III. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II:

Trvanie zmluvy:	24 mesiacov
Dátum začatia prác:	01.04.2011
Predpokladaný termín ukončenia prác:	31.03.2013

d/ článok IV. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je **391.375,80 €** bez DPH a za rozšírenie **304.046,33 €** bez DPH, čo úhrnne činí čiastku **695.422,13 €**.

e/ článok IV. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

K cene uvedenej v bode 2. bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov vo výške **78.275,16 €** a za rozšírenie **60.809,27 €**, čo úhrnne činí čiastku **139.084,43 €**.

f/ článok IV. bod 4. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela, vrátane DPH úhrnne je **834.506,56 €**, z toho **469.650,96 €** v zmysle Zmluvy č. 0258-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov a Zmluvy o poskytovaní podpory vo forme úveru č. 201/602/2011 a **364.855,60 €** za rozšírenie v zmysle Rozhodnutia č. **10833/1539/2012/033-KNA-003**, vydaného Mestom Dunajská Streda, dňa 14.05.2012, dátum nadobudnutia právoplatnosti dňa 15.05.2012..

g/ článok VII. bod 8. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v 3 vyhotoveniach do **21.05.2012**.

I.3. Dodatok k Zmluve o dielo je platný od 16.05.2012 .

I.4. Ostatné články a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

I.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 3 zhotoviteľ.

vo Vydranoch dňa 16.05.2012



Mgr. Ladislav Balódi
objednávateľ

JOSTAV, s.r.o.
Poštová 367/1
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 284 173
IČ DPH: SK2022148370

Judita Csörgőová
zhotoviteľ