

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 24. 02. 2011

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi

Zhotoviteľ:

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1

92901 Dunajská Streda

Zastúpený: Judita Csörgőová

IČO: 36284173

DIČ: SK2022148370

Objednávateľ:

Obec VYDRANY

Obecný úrad

930 16 Vydrany 71

Zastúpený: Mgr. Ladislav Balódi

IČO: 00228 788

DIČ: 2021129913

Článok I.

I.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2011 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodávka diela (stavebné práce na stavbe) „Nájomný bytový dom C 6 b.j.“, ktorá bola dňa 21.04.2011 zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2011.

I.2. Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami zo dňa 24.02.2011 na základe Verejného obstarávania na zákazku na uskutočnenie stavebných prác – rokovacie konania bez zverejnenia na „Nájomný bytový dom C 9 b.j.- rozšírenie“ zo dňa 09.01.2012 a Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č. 226 z 9. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.01.2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:

a/ článok II. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je dodávka diela (stavebné práce na stavbe):

„Nájomný bytový dom „C“ – 9 byt. jedn. “

b/ článok II. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení uvedených v stavebnej časti projektu a pôvodné právoplatné stavebné povolenie č.: **825/033/2011-003** a právoplatné Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením č.: **1536/033/2012-003**.

c/ článok III. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II:

Trvanie zmluvy:	12 mesiacov
Predpokladaný termín začatia prác:	01.04.2012
Predpokladaný termín ukončenia prác:	31.03.2013

d/ článok IV. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je **312.948,75 €** bez DPH.

e/ článok IV. bod 3. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

K cene uvedenej v bode 2. bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných predpisov vo výške **62.589,75 €**.

f/ článok IV. bod 4. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Celková cena za zhotovenie diela, vrátane DPH je **375.538,50 €**.

g/ článok VII. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie do **31.03.2012**.

h/ článok VII. bod 8. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v 3 vyhotoveniach do **31.03.2012**.

I.3. Dodatok k Zmluve o dielo je platný od 27.02.2012.

I.4. Ostatné články a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

I.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 3 zhotoviteľ.

vo Vydranoch dňa 27.02.2012



Mgr. Ladislav Balódi
objednávateľ

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 284 173
IČ DPH: SK2022148370

Judita Csörgőová
zhotoviteľ