
 

Areál 

športového 

ihriska 

Kanalizácia Vydrany   

Harmonogram prác: 

od 27.04.2020 
stoky AG, AG-1, AG-3,AE 

od 04.05.2020 
stoka AD-3 

Csatornahálózat Hodos 

Ütemterv: 

2020.04.27-től 
AG, AG-1, AG-3,AE szakasz 

2020.05.04-től 
AD-3 szakasz 


