


Dodávateľ: IČO: 43989268 AVA-stav, s.r.o.		FAKTÚRA č. 202000323				
Puškinova 700/90 924 01 Galanta Výpis z Obchodného registra Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka č. 21431/T DIČ: 2022539596 IČ DPH: SK2022539596 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu/kód: 1138801008/1111 IBAN/SWIFT: SK8411110000001138801008 / UNCRSKBX		Konštantný symbol: 0308				
Stredisko: 239 Zákazka: 19/239/1 Objednané dňa: Dodací list č.: Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Odberateľ: IČO: 50116011 Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo Vydrany 71 93016 Vydrany Tel.: Fax: DIČ: 2120181030 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.07.2020 Dátum vyhotovenia: 15.05.2020 Daňová povinnosť: 15.05.2020 Dátum dodania: 15.05.2020				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 zo dňa 10.12.2019 a priloženého súpisu vykonávaných prác na stavbe: "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"						
		1,000	913 316,24 20%	182 663,248		1 095 979,49
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				913316,24	182663,25	1095979,49
Súčet				913316,24	182663,25	1095979,49
				Celkom		1 095 979,49
				Zádržné 10%		- 91 331,62
				K úhrade		1 004 647,87
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>AVA - stav, s.r.o. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596</p> <p>-5-</p> </div> </div>						
Vystavil: Ranostajová Erika		E-mail: ucto@avastav.sk				
Telefón: 0914336180 Fax:						

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: k 15.5.2020

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

AVA-STAV s.r.o.,
sídlo: Puškinova 700/90
Galanta
924 01

IČO: 43 989 268
DIČ: 20 22 53 95 96

OBJEDNÁVATEĽ

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
sídlo: Vydrany 71
Vydrany
930 16

IČO: 50 116 011
DIČ: 21 20 18 10 30

Stavba: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Objekt:
JKSO:
Miesto: Vydrany - Veľké Blahovo

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH			8 976 000,00
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka		913 316,24	913 316,24
3.	DPH		20 % 182 663,25	182 663,25
4.	Celkom (2+3)	0,00	1 095 979,49	1 095 979,49

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539-3-

podpis

Za objednávateľa:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

podpis

V Galante

Dátum: 15.5.2020

SÚHRNNÝ LIST ČERPANIA

Kód: 190110-B

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 15.5.2020

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **913 316,24**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	913 316,24	182 663,25

Cena s DPH **v** **EUR** **1 095 979,49**

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539777

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV ČERPANIA

Kód: 190110-B

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		913 316,24	1 095 979,49
A	VYDRANY	143 943,99	172 732,79
A-01	Kanalizačné čerpacie stanice	0,00	0,00
A-02	Kanalizačné stoky a odbočky	78 483,01	94 179,61
A-03	Kanalizačné výtlačné potrubie	0,00	0,00
A-04	Ostatné náklady	65 460,98	78 553,18
B	VEĽKÉ BLAHOVO	769 372,25	923 246,70
B-01	Kanalizačné čerpacie stanice	0,00	0,00
B-02	Kanalizačné stoky a odbočky	661 698,04	794 037,65
B-03	Kanalizačné výtlačné potrubia	42 213,23	50 655,88
B-04	Ostatné náklady	65 460,98	78 553,18

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022589700

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-02 - Kanalizačné stoky a odbočky

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 483,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	78 483,01	20,00%	15 696,60

Cena s DPH

v EUR

94 179,61

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 266, IČ DPH: SK2022539506
-3-

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt: A - VYDRANY
Časť: **A-02 - Kanalizačné stoky a odbočky**
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 15.05.2020
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 483,01

HSV - Práce a dodávky HSV	78 483,01
1 - Zemné práce	53 518,21
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 125,69
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	48,86
8 - Rúrové vedenie	16 410,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 883,64
99 - Presun hmôt HSV	2 495,84


Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030


AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539500

-3-

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -

Veľké Blahovo

Vydrany 71

930 16 Vydrany

IČO 50116011

DIČ: 2120181030

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-02 - Kanalizačné stoky a odbočky**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 15.05.2020
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							78 483,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 483,01
D	1		Zemné práce				53 518,21
1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	387,498	2,54	984,24
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	387,498	4,86	1 883,24
3	K	115001101	Ovvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	94,216	9,15	862,08
4	K	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	91,524	5,53	506,13
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	9,152	5,16	47,22
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,652	11,69	147,90
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	13,998	9,34	130,74
8	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,152	11,40	104,33
9	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,152	29,37	268,79
10	K	132201204	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	951,354	3,86	3 672,23
11	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	475,677	1,14	542,27
12	K	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	481,28	0,00
13	M	1433312000	Rúrka oceľová pozdĺžna alebo spirálovite zváraná hladká ozn. STN 11 373.0 podľa EN S235/SG1 D 426 mm hrúbka 9 mm	m	0,000	87,96	0,00
14	K	141721116	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	0,000	101,17	0,00
15	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	255,191	4,72	1 204,50
16	K	151831053	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	1 161,928	6,72	7 808,16
17	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	255,191	4,69	1 196,85
18	K	151831153	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	1 161,928	6,05	7 029,66
19	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	951,354	2,21	2 102,49
20	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	951,354	1,65	1 569,73
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	951,354	0,66	627,89
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	210,600	1,79	376,97
23	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	737,079	2,41	1 776,36
24	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	1 161,730	11,67	13 557,39
25	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	340,553	11,69	3 981,06
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	185,337	16,75	3 104,39
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	69,989	0,48	33,59
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
28	K	359901111	Výčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	0,000	2,16	0,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 125,69
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,938	35,13	1 016,59
30	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	7,672	14,22	109,10
D	5		Komunikácie				0,00
31	K	564751111	Podklad alebo kryt z kamenivá hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.150 mm	m2	0,000	6,46	0,00
32	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	0,000	20,78	0,00
33	K	573191111	Náter infiltráčny katióntaktívny emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,000	0,73	0,00
34	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 90mm	m2	0,000	32,08	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				48,86
35	K	617451501	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	5,276	9,26	48,86
D	8		Rúrové vedenie				16 410,77
36	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,000	4,17	0,00
37	M	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	0,000	29,64	0,00
38	K	871383121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	264,000	4,17	1 100,88
39	M	2860005970	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	57,710	80,58	4 650,27
40	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	0,000	4,28	0,00
41	M	2864202050	PVC-U presuvka kanalizačná 150 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	1,97	0,00
42	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	15,000	4,28	64,20
43	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	15,000	2,20	33,00
44	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	0,000	2,75	0,00
45	M	2862900300	PVC-U zátko 150	ks	0,000	0,96	0,00
46	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	0,000	11,94	11,94
47	M	2863102610	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/15°	ks	0,000	37,04	37,04

AVA-stav, s.r.o.

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
48	M	2863102620	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/30*	ks	0,000	16,13	0,00	
49	M	2863102630	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/45*	ks	0,000	18,49	0,00	
50	M	2863102640	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/87*	ks	0,000	20,48	0,00	
51	M	2862900600	PVC-U zátka 315	ks	0,000	49,05	0,00	
52	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočná DN 300	ks	15,000	5,97	89,55	
53	M	2862104610	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 45°	ks	15,000	44,73	670,95	
54	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	15,000	5,97	89,55	
55	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	15,000	23,08	346,20	
56	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	0,000	1,66	0,00	
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	264,000	2,64	696,96	
58	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obloženie dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	9,000	413,33	3 719,97	
59	M	5922470180	PREFA BRNO Skruž betónová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	9,000	69,41	624,69	
60	M	5922470170	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/100/12 PS	ks	8,000	102,87	822,96	
61	M	5922470150	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/25/12 PS	ks	4,000	37,32	149,28	
62	M	5922470160	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/50/12 PS	ks	3,000	57,34	172,02	
63	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	28,40	255,60	
64	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	9,000	120,67	1 086,03	
65	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t	316,198	5,66	1 789,68	
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 883,64
66	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	387,632	4,58	1 775,35	
67	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	60,029	15,54	932,85	
68	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	316,198	1,47	464,81	
69	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 580,990	0,31	490,11	
70	K	97908212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	316,198	3,86	1 220,52	
D 99							Presun hmôt HSV	2 495,84
71	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	383,537	1,80	690,37	
72	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	767,075	1,00	767,08	
73	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	88,074	11,79	1 038,39	

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
A - VYDRANY
Časť:

A-04 - Ostatné náklady

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK
Poznámka:

KS:
Dátum: 15.05.2020
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **65 460,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	65 460,98	20,00%	13 092,20

Cena s DPH **v EUR 78 553,18**

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-04 - Ostatné náklady**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 15.05.2020
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	65 460,98
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	65 460,98
VRN03 - Geodetické práce	3 457,87
VRN04 - Projektové práce	62 003,11

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK202233977

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-04 - Ostatné náklady**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							65 460,98
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				65 460,98
D	VRN03		Geodetické práce				3 457,87
1	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	0,200	7 750,39	1 550,08
2	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtýčovej siete, výtýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,200	9 538,94	1 907,79
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	22 356,89	0,00
D	VRN04		Projektové práce				62 003,11
4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	22 654,98	22 654,98
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,000	16 693,15	0,00
6	K	000400024	Projektové práce - projekt dopravného značenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev	eur	1,000	26 232,09	26 232,09
7	K	000400025	Projektové práce - plán organizácie výstavby	eur	1,000	13 116,04	13 116,04
8	K	000400026	Projektové práce - vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku	eur	0,000	16 096,96	0,00

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539770

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
B - VEĽKÉ BLAHOVO
Časť:

B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **661 698,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	661 698,04	20,00%	132 339,61

Cena s DPH **v EUR 794 037,65**

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120151030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022339

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

661 698,04

HSV - Práce a dodávky HSV

661 698,04

1 - Zemné práce	444 670,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	10 242,55
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,44
8 - Rúrové vedenie	126 923,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55 995,89
99 - Presun hmôt HSV	23 475,82

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539700

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -

Veľké Blahovo

Vydrany 71

930 16 Vydrany

IČO: 30116011

DIČ: 2120181030

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 15.05.2020
Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

661 698,04

D HSV Práce a dodávky HSV **661 698,04**

D 1 Zemné práce **444 670,87**

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	4 515,255	2,54	11 468,75
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4 515,255	4,86	21 944,14
3	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	394,276	9,15	3 607,63
4	K	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	1 182,828	5,53	6 541,04
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	82,141	5,16	423,85
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	147,853	11,69	1 728,40
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	170,853	9,34	1 595,77
8	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	82,141	11,40	936,41
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	82,141	29,37	2 412,48
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	7 411,123	3,86	28 606,93
11	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapázaných i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3 705,562	1,14	4 224,34
12	K	141701102	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	481,28	0,00
13	M	1433312000	Rúrka oceľová pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. STN 11 373.0 podľa EN S235/SG1 D 426 mm hrúbka 9 mm	m	0,000	87,96	0,00
14	K	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	0,000	108,36	0,00
15	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	2 457,654	4,72	11 600,13
16	K	151831053	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	9 988,535	6,72	67 122,96
17	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	2 457,654	4,69	11 526,40
18	K	151831153	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	9 988,535	6,05	60 430,64
19	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	7 411,123	2,21	16 378,58
20	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7 411,123	1,65	12 228,35
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7 411,123	0,66	4 891,34
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 110,000	1,79	1 986,90
23	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4 744,369	2,41	11 433,93
24	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	8 435,489	11,69	98 610,87
25	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	3 058,211	11,69	35 750,49
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1 720,029	16,75	28 810,49
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	854,265	0,48	410,05

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

28	K	359901111	Výčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	0,000	2,16	0,00
----	---	-----------	----------------------------------	---	-------	------	------

D 4 Vodorovné konštrukcie **10 242,55**

29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	269,750	35,13	9 476,32
30	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	53,884	14,22	766,23

D 5 Komunikácie **0,00**

31	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr.150 mm	m2	0,000	6,46	0,00
32	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	0,000	20,78	0,00
33	K	573191111	Náter infiltratívny kationaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,000	0,73	0,00
34	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhuťnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 90mm	m2	0,000	32,06	0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **389,44**

35	K	617451501	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	42,056	9,26	389,44
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 8 Rúrové vedenie **126 923,47**

36	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	155,000	4,17	646,35
37	M	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	34,100	29,64	1 010,72
38	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	1 973,800	4,17	8 230,75
39	M	2860002620	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	434,236	91,26	39 628,38
40	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	31,000	4,28	132,68
41	M	2864202050	PVC-U presuvka kanalizačná 150 pre kanalizačné rúry hladké	ks	31,000	1,97	61,07
42	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	93,000	4,28	398,04
43	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	31,000	2,20	68,20
44	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	31,000	2,75	85,25
45	M	2862900300	PVC-U zátko 150	ks	31,000	29,76	922,56
46	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	10,000	5,67	56,70
47	M	2863102610	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/15°	ks	4,000	31,73	126,92

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022339

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
48	M	2863102620	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/30*	ks	1,000	16,13	16,13	
49	M	2863102630	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/45*	ks	1,000	16,99	16,99	
50	M	2863102640	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/67*	ks	2,000	20,99	41,98	
51	M	2862900600	PVC-U zátko 315	ks	2,000	49,05	98,10	
52	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	31,000	5,97	185,07	
53	M	2862104610	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 45°	ks	31,000	44,73	1 386,63	
54	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	31,000	5,97	185,07	
55	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	31,000	23,08	715,48	
56	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	155,000	1,66	257,30	
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	1 923,800	2,64	5 078,83	
58	K	8944111121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	60,000	411,88	24 712,80	
59	M	5922470180	PREFA BRNO Skruž betónová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	60,000	69,41	4 164,60	
60	M	5922470170	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/100/12 PS	ks	67,000	102,87	6 892,29	
61	M	5922470150	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/25/12 PS	ks	36,000	37,32	1 343,52	
62	M	5922470160	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/50/12 PS	ks	28,000	57,34	1 605,52	
63	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	60,000	28,40	1 704,00	
64	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	60,000	120,67	7 240,20	
65	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t	3 684,448	5,66	20 853,98	
D 9							Ostatné konštrukcie a práce-búranie	55 995,89
66	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4 205,413	4,58	19 260,79	
67	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	732,696	15,54	11 386,10	
68	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3 684,448	1,47	5 416,14	
69	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	18 422,241	0,31	5 710,89	
70	K	979082212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 684,448	3,86	14 221,97	
D 99							Presun hmôt HSV	23 475,82
71	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 861,646	1,80	6 950,96	
72	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	7 723,292	1,00	7 723,29	
73	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	746,528	11,79	8 801,57	

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
 Veľké Blahovo
 Vydrany 71
 930 16 Vydrany
 IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
 Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
 IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539000
 -3-

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
B - VEĽKÉ BLAHOVO
Časť:

B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **42 213,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	42 213,23	20,00%	8 442,65

Cena s DPH **v EUR 50 655,88**

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 266, IČ DPH: SK2022539200

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 213,23

HSV - Práce a dodávky HSV

40 115,73

1 - Zemné práce

29 840,29

4 - Vodovonné konštrukcie

1 018,84

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

6 227,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 016,30

99 - Presun hmôt HSV

1 012,89

M - Práce a dodávky M

2 097,50

23-M - Montáže potrubia

2 097,50

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022339700
-3-

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -

Veľké Blahovo

Vydrany 71

930 16 Vydrany

IČO: 50116011

DIČ: 2120181030

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
 Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 15.05.2020
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 213,23
D HSV Práce a dodávky HSV							40 115,73
D 1 Zemné práce							29 840,29
1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0.31600t	m2	205,933	2.54	523,07
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	205,933	4.86	1 000,83
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,114	11.69	36,40
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,450	9.34	50,90
5	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	2,725	11.40	31,07
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,725	29.37	80,03
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	479,382	9.10	4 362,38
8	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiťosť hominy 3	m3	239,691	1.14	273,25
9	K	141701102	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	481.20	0,00
10	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	0,000	40,72	0,00
11	M	1423111100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 8,0 mm	m	0,000	91,30	0,00
12	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	958,763	4.72	4 525,36
13	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	958,763	4.69	4 496,60
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	479,382	2.21	1 059,43
15	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	479,382	1.65	790,98
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	479,382	0.66	316,39
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	479,382	1.79	858,09
18	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	515,608	11,69	6 027,46
19	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	257,827	11,69	3 014,00
20	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	289,993	2.41	698,88
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	145,010	11,69	1 695,17
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 018,84
22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	29,002	35,13	1 018,84
D 5 Komunikácie							0,00
23	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr.150 mm	m2	0,000	6.46	0,00
24	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	0,000	20,78	0,00
25	K	573191111	Náter infiltratívny kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	0,000	0,73	0,00
26	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení i.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 90mm	m2	0,000	32,02	0,00
D 8 Rúrové vedenie							6 227,41
27	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	0,000	2,98	0,00
28	M	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	0,000	5,43	0,00
29	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	0,000	2,98	0,00
30	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	0,000	6,06	0,00
31	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	290,000	2,98	864,20
32	M	2861130100	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	m	316,970	12,84	4 069,89
33	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemej správy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	26,73	0,00
34	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	0,000	111,59	0,00
35	K	891247111	Montáž vodovodnej amatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	12,22	0,00
36	M	4227371030	Hydrant podzemný PN 10 DN 80/1250	ks	0,000	265,21	0,00
37	M	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	0,000	24,53	0,00
38	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,79	0,00
39	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	0,80	0,00
40	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,000	1,04	0,00
41	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	0,000	168,68	0,00
42	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	24,94	0,00
43	M	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	0,000	18,68	0,00
44	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	49,79	0,00
45	M	5524218300	Poklop hydrantový	ks	0,000	43,94	0,00
46	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	0,000	8,87	0,00
47	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	290,000	1,18	342,20
48	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t	168,042	5,66	951,12
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							17,82
49	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	187,812	4,58	860,19
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	168,042	1,47	247,02

AVA-stav, s.r.o.
 Hlavná 700/90, 924 01 Galanta
 IČO: 43 989 266, IČ DPH: SK202923077

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
B - VEĽKÉ BLAHOVO
Časť:

B-04 - Ostatné náklady

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **65 460,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	65 460,98	20,00%	13 092,20

Cena s DPH **v EUR 78 553,18**

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 266, IČ DPH: SK2022329

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-04 - Ostatné náklady**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

65 460,98

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

65 460,98

VRN03 - Geodetické práce

3 457,87

VRN04 - Projektové práce

62 003,11

Združenie obcí kanalizácia Vydrany -
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK202253911

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-04 - Ostatné náklady**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 15.05.2020

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 460,98

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

65 460,98

D VRN03 Geodetické práce

3 457,87

1	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	0,200	7 750,39	1 550,08
2	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,200	9 538,94	1 907,79
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	22 356,89	0,00

D VRN04 Projektové práce

62 003,11

4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	22 654,98	22 654,98
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,000	16 693,15	0,00
6	K	000400024	Projektové práce - projekt dopravného značenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev	eur	1,000	26 232,09	26 232,09
7	K	000400025	Projektové práce - plán organizácie výstavby	eur	1,000	13 116,04	13 116,04
8	K	000400026	Projektové práce - vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku	eur	0,000	16 096,97	0,00

Združenie obcí kanalizácia Vydrany
Veľké Blahovo
Vydrany 71
930 16 Vydrany
IČO: 50116011 DIČ: 2120181030

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK20225307