

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2011

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

m e d z i

Zhotoviteľ:

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1

929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: Juditou Csörgőovou

IČO: 36284173

DIČ: SK2022148370

Objednávateľ:

Obec Vydrany

Obecný úrad

930 16 Vydrany 71

Zastúpený: Mgr. Ladislavom Balódim, starostom obce

IČO: 00228 788

DIČ: 2021129913

Článok I.

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2011 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodávka diela (stavebné práce na stavbe) „Nájomný bytový dom C 6 b.j.“, ktorá bola dňa 21.04.2011 zmenená a doplnená Dodatkom č. 1 a dňa 27.02.2012 zmenená a doplnená Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2011, kde predmetom zmluvy sa stala dodávka diela (stavebné práce na stavbe): **Nájomný bytový dom „C“ – 9 b.j.“**
- 1.2. Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami zo dňa 24.02.2011 na základe Verejného obstarávania na zákazku na uskutočnenie stavebných prác – rokovacie konania bez zverejnenia na Nájomný bytový dom „C“ 9 b.j. –rozšírenie“ zo dňa 09.01.2012 a uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Vydrany č. 226 z 9. mimoriadneho zasadnutia OcZ zo dňa 27.01.2012 sa mení a dopĺňa nasledovne:

článok III. bod 1 Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II.:

Trvanie zmluvy: 21 mesiacov

Predpokladaný termín začatia prác: 01.04.2012

Predpokladaný termín ukončenia prác: 31.12.2013

- 1.3. Dodatok k Zmluve o dielo je platný od 28.03.2013.

1.4. Ostatné články a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

1.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ
a 3 zhotoviteľ.

Vo Vydranoch, dňa 27.03.2013



Mgr. Ladislav Balódi
objednávateľ

JOSTAV, s.r.o.
Pospová 367/1
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
Judita Csörgőová ③
IČ DPH: SK2102148370
zhotoviteľ