

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24. 02. 2011

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi

Zhotoviteľ:

JOSTAV, s.r.o.

Poštová 367/1

92901 Dunajská Streda

Zastúpený: Judita Csörgőová

IČO: 36284173

DIČ: SK2022148370

Objednávateľ:

Obec VYDRANY

Obecný úrad

930 16 Vydrany 71

Zastúpený: Mgr. Ladislav Balódi

IČO: 00228 788

DIČ: 2021129913

Článok I.

I.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.02.2011 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je dodávka diela (stavebné práce na stavbe) „Nájomný bytový dom C 6 b.j.“.

I.2. Zmluva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami zo dňa 24.02.2011 na základe stanoviska Krajského stavebného úradu v Trnave, Kollárová 8, 917 02 Trnava, zo dňa 21. 04. 2011, pod č. A2011/00292 sa zmení a dopĺňa nasledovne:

a/ článok III. bod 1. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II:

Trvanie zmluvy:

bude určené ďalším dodatkom

Predpokladaný termín začatia prác:

bude určený ďalším dodatkom

Predpokladaný termín ukončenia prác:

bude určený ďalším dodatkom

b/ článok VII. bod 2. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie do termínu určeného ďalším dodatkom.

c/ článok VII. bod 8. Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v 3 vyhotoveniach do termínu určeného ďalším dodatkom.

I.3. Dodatok k Zmluve o dielo je platný od 21.04.2011.

I.4. Ostatné články a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

I.5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z ktorých 3 si ponechá objednávateľ a 3 zhotoviteľ.

vo Vydranoch dňa 21.04.2011


Mgr. Ladislav Balódi
objednávateľ



JOSTAV, s.r.o.
Poštová 367/1
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 36 284 173
IČ DPH: SK2022148370 ②

Judita Csörgőová
zhotoviteľ