

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na dodávku projektu stavby

I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Vydrany**
930 16 Vydrany č. 71
Zastúpený : Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
IČO : 00 228 788
DIČ: 00228788
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PROVYS – Ing. Alexander Rác**
Kúpeľná 1221
929 01 Dunajská Streda
tel. č.: 0903/842533
Fax: 031/5524300
Zastúpený: Ing. Alexander Rác
Autorizovaný stavebný inžinier
IČO : 11702184
IČ DPH: SK1020247855
Bankové spojenie : SLSP a.s. pob. Dunajská Streda
Číslo účtu : 21921423/0900

II. Predmet Dodatku

Týmto Dodatkom sa mení čl. V. bod 5.1 zmluvy č. 3/2010 nasledovne:

5.1. Faktúra bude vystavená zhotoviteľom do 31.03.2011

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 3/2010, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú v pôvodnom znení.

3.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jednu zhotoviteľ.


3.4 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Vydrany, dňa 02.03.2011

Dunajská Streda, dňa 02.03.2011

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

