

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/OV/2017 zo dňa 30.01.2017

ktorú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorili:

Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ: Obec Vydrany
Sídlo: Obecný úrad ,Námestie Svätého Štefana č. 71, 930 16 Vydrany
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
IČO: 00 228 788
DIČ: 202 112 9913
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Dunajská Streda
Číslo účtu: 922722122/0200
IBAN: SK9302000000000922722122
Telefón: 031/5522125
Email: ocu@vydrany.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: WG MOTOKOV s.r.o.
Sídlo: Amadeho Kračany 503, 930 03 Kostolné Kračany
Štatutárny orgán: Richard Gódány, konateľ
Zápis v registri: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 18867/T
Zástupca na rokovanie o veciach:
zmluvných: Richard Gódány
technických: Richard Gódány
IČO: 36 662 143
DIČ: 2022225128
IČ DPH: SK 2022225128
Bankové spojenie: SBERBANK a.s., Dunajská Streda
IBAN: SK0531000000004410052709
Telefón: +421 (0) 903 820 620
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“).

Článok I.

1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.01.2017 Zmluvu o dielo č. **01/OV/2017** (ďalej aj ako „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie stavby: „IBV“ Almabeli dulo“ Vydrany – časť areálová komunikácia“.

1.2. Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Článok III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY bod 3.1 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: **IBV "Almabéli Dulo" Vydrany s technickou vybavenosťou – časť areálová komunikácia a to v 2 etapách:**

1) terénne úpravy, odstránenie zeminy,

2) pokládka štrkového podkladu, telesa cesty, cestného obrubníka, odvodňovacích žlabov.

b) Článok IV. ČAS PLNENIA bod 4.1. Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 v dvoch etapách. Prvá sa bude realizovať do **3 týždňov** od odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi a druhá najneskoršie do 30.06.2017 s tým, že realizovanie druhej etapy predmetu zmluvy zhotoviteľ zaháji do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zhotovenie druhej etapy od objednávateľa.

c) Článok XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA Zmluvy sa nahrádza nasledovne

13.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradiach, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

13.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespístupia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

1.3. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II.

2.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku Objednávateľom.

2.2. Tento Dodatok č. 1 vypracovaný v zmysle bodu 14.2 Zmluvy je uzatvorený dohodou zmluvných strán s celým jeho obsahom

2.3. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka platnými pri podpise tohto dodatku obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

2.4. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) si ponechá objednávateľ a dve (2) zhotoviteľ.

vo Vydranoch, dňa 30.01.2017

Za objednávateľa: Obec Vydrany

Mgr. Ladislav Balódi
starosta obce

vo Vydranoch, dňa 30.01.2017

Za zhotoviteľa: WG MOTOKOV s.r.o.

WG MOTOKOV spol. s r.o.
Amadeho Kračany č. 503
93003 Kostolné Kračany
IČO: 36 662 143 IČ DPH: SK 202220128
Obch. reg. OS Trnava vl.č. 168677I
Richard Godány
konateľ