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Zakladné rieSenie staveniska a zariadenia staveniska

Stavenisko vystavby gravitanej stokovej siete tvori izemie obce Velké Blahovo. Je to rovinaté
uzemie aterénnymi depresiami max. do 1 m. Hranica staveniska je dana hranicou intravilanu
obce, vynimkou staveniska kanalizaéného vytlaéného potrubia V1, ktor4d je ukoncena
v katastralnom Gzemi mesta Dunajska Streda. Na zriadenie zariadenia staveniska bola obecnou
samospravou vyclenena parc. ¢. 256/1. Zariadenie staveniska je mozné napojit na obecnu verejni
vodovodnu siet ana energeticki siet pomocou pripojok. Samotné usporiadanie zariadenia
staveniska bude zavisiet od budiceho zhotovitela stavebnych prac, hlavne od vzdialenosti sidla
organizacie od samotného staveniska. Plocha zariadenia staveniska svojou roziohou umozni
vybudovat vSetky objekty potrebné na bezproblémovu realizaciu stavebnych a montaznych prac.
Uzemie zariadenia staveniska je Cisté bez starych objektov ainych prekéazok, ktoré by stazili
realizaciou potrebnych docasnych objektov. Celé zariadenie staveniska bude do¢asnou stavbou,
po dokonceni vystavby gravitatnej stokovej siete, do¢asné objekty budl odstranené a izemie
zariadenia staveniska sa uvedie do pévodného stavu.

Zariadenie staveniska bude zasobované potrebnym mnoZstvom vody a elekirickej energie
pomocou doCasnych podzemnych pripojok z existujucich rozvodov verejného vodovodu
a elektrickej siete.

Charakter stavby nepoZaduje zriadenie doCasnej plynovej pripojky ani doasnej telekomunikacnej
pripojky. Na zabezpedenie potrieb stavby staci vyuzit mobilna telekomunikaéni siet jedného
z operatorov pritomnych na slovenskom trhu.

Sociélne potreby zamestnancov zhotovitela po¢as realizacie stavebnych prac na (izemi staveniska
budi uspokojovat mobilné sociélne zariadenia umiestnené na Uzemi zariadenia staveniska (toalety
aumyvarky). Dazdové vody na Uzemi zariadenia staveniska budi odvedené volne na terén
vsakom do podloZia. Odstavné plochy mechanizmov a automobilov budi zastreSené a chranené
proti vnikaniu privalovych daZzdovych vod.

Predpokladany poéet zamestnancov

Vzhladom na priestorové usporiadanie (zemia obce Velké Blahovo, smerovania hlavnych
dopravnych tahov veducich cez (zemie obce, potreby zabezpeCenia pohybu poZiarnych
a zachrannych jednotiek v pripade potrebného zéakroku, méZzeme konstatovat, ze na uzemi obce
bude mozné vykonavat stavebnu ¢innost maximalne len na troch miestach naraz, ¢o znamena
maximalny poéet zamestnancov do 20 osdb. Vychadzajic zo skusenosti z poslednych obdobi, ked
pri realizacii podobnych akcii boli problemy so zabezpecenlm dopravy a pohybu obyvatefov obci
pri vykone stavebnej Ginnosti na troch miestach naraz, nam vychédza vykon Cinnosti na dvoch
miestach a s tym stvisiaci realny pocet zamestnancov bude 14 osob.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie, odpady, bezpeénostné opatrenia

Dokonéené stavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Ciastoéne negativny vplyv bude mat stavba na Zivotné prostredie pocas vystavby, nakofko ddjde
k Giastoénému obmedzeniu dopravy, zvy$enému hluku a zneCistenia staveniska, ktoré je vsak
zhotovitel stavby povinny v &o najvacSej miere eliminovat pravidelnym Cistenim komunikacii
a vykonavanim stavebnych prac len v obvyklej pracovnej dobe.

Pocas stavby musi zhotovitel dodrziavat véeobecne zavazné nariadenia o dodrziavani poriadku
a Gistoty. Skladovanie sypkého materialu je zhotovitel povinny zabezpecit na vyznatenom mieste.
Zhotovite! stavby zabezpei znizenie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie pocas
vykonavania stavebnych prac déslednym dodrZiavanim technologickej discipliny.
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Pri realizacii stavby vznikn( pri vykopovych a buracich pracach nasledovné odpady :

17 03 02/0/ - bitimenové zmesi neobsahujlce decht,

17 05 06/0/ - vykopova zemina neobsahujlca nebezpecné latky,

17 01 06/0/ - zmesi alebo oddelené zlozky beténu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky
neobsahujice nebezpene latky

17 01 01/0/ - beton

Prebytoéna vykopana zemina z komunikécii sa odvezie na skladku mesta Dunajska Streda, resp.
int riadent skladku urent v Ease realizécie stavebnych prac objednavatelom. Beton a asfaltbeton
sa vyuzije na recyklaciu.

Pocas realizacie stavebnych prac zamestnanci zhotovitefa osobitnii pozornost musia venovat
osadeniu a ststavnému udrzovaniu prenosneho dopravného znaCenia vzmysle podmienok
ustanovenych v rozhodnutiach ODI OR PZ a ObU dopravy a cestneho hospodarstva v Dunajskej
Strede. Dalej pocas a po ukongeni stavebnych prac pracovny priestor musi byt riadne oznaceny,
ohradeny av nepriaznivych povetemostnych podmienok avnoci osvetleny. Zamestnanci
zhotovitela na &ele so stavbyvediicim s zodpovedni za bezpeénost obyvatelov na stavenisku
pocas aj po vykone stavebnych prac ako aj pocas dni pracovneho pokoja.

Podmienky postupu vystavby

Realizaciou stavebnych prac zo strany zhotovitefa bude potrebné koordinovat so spravcami
existujlicich podzemnych inZinierskych sieti na Uzemi obce aaj mimo neho. V koordinacnom
vykrese je zakreslena poloha podzemnych inZinierskych sieti na zéklade geodetického zamerania
ich vytyéenej polohy jednotlivymi spravcami. V praxi sa stéva, Ze pri vytyceni podzemnych
inZinierskych sieti sa zachytavaju aj signaly iného media neZ prave vytyCovaného, preto sa
doporuéuje po ich vyty&eni jednotlivymi spravcami a pred zahéjenim stavebnych préac presvedCit
sa o ich skutoénej polohe vykonanim ich odkrytia ruénym vykopom.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri préci je povinny zabezpegit zhotovitel stavby. PoCas stavebnych
prac je potrebné dosledne dodrziavat vietky bezpecnostne predpisy a nariadenia tykajuce sa
bezpe¢nosti prace, najma Vyhlasku SUBP a SBU €. 374/1990 Zb. a dalSie sivisiace predpisy
a STN.

Mimoriadnu pozomost je treba venovat vykonavaniu zemnych préac v blizkosti podzemnych
inZinierskych sieti a tieto vykonavat ruéne, aby sa predislo ich poskodeniu.

Zamestnanci zhotovitela z(&astfiujici sa na realizcii stavebnych prac musia byt vySkoleni
z predpisov BOZP a PO, musia byt vyskoleni z poskytnutia prvej pomoci a musia byt oboznameni
s planom bezpeénosti a kvality osobitne spracovaného pre vystavbu gravitatnej stokovej siete
v obci Velké Blahovo.

Realizované stavebné dielo z poZiameho hladiska nepredstavuje nebezpegenstvo, ale pocas
realizacie stavebnych préc je vela pracovnych cinnosti pri ktorych nedodrzanim predpisov
poziarnej ochrany mdze vzniknit vazne nebezpecenstvo vzplanutia poziaru.

K dodrziavaniu predpisov bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci patria aj podmienky udrZovania
Gistoty a poriadku na stavenisku a na Gzemi zariadenia staveniska. ZneCistenim staveniska, ktore
tvori verejné priestranstvo, a odkial nie je mozné vylucit pohyb civilnych osdb, obyvateflov obce,
zamestnancov na Uzemi obce sa nachadzajucich organizacii, verejnych institdcii apod. s
vytvorené podmienky na vznik pracovnych Grazov samotnych zamestnancov zhotovitela, urazov
pre ostatnych oséb pohybujiicich sa na stavenisku a vznik dopravnych nehdd s nedohladnymi
nasledkami na zdravie a vysky materiainych $kod zacastnenych stran. Preto je potrebné pri
akomkolvek pogasi udrziavat komunikécie, chodniky a prifahlé priestory udrZiavat v Cistom stave
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bez prekazok, olejovych $kvin, blata a bahna. V extrémne nepriaznivom poCasi je treba vykon
stavebnych prac zastavit a stavenisko vypratat a uzavriet.

Projekt organizacie dopravy

Doprava hlavného stavebného materialu sa uskutocni nakladnymi autami po dopravnych trasach ,
ktoré tvoria miestne komunikacie a komunikacie a cesty I, II. a lll. triedy, ktoré su 1/63, 11/572,
111/57210 a l1/06327. Zhotovitel stavby bude reSpektovat dopravny rezim lokality, dopravne
znadenie, schvaleny projekt organizacie dopravy poas vystavby a bude sa riadit ustanoveniami
vyhlasky o pravidlach preméavky na pozemnych komunikéciach.

Pristupové cesty je zhotovitel stavby povinny udrZiavat v ¢istom stave, v pripade zneCistenia
komunikacii je nutné znecistenie ihned odstranit. Vystavbu je potrebné zabezpecit bez narusenia
bezpe&nosti a plynulosti cestnej premavky. Rozsah obmedzenia cestnej dopravy pocas vystavby
na dotknutych komunikaciach treba odsthlasit so spravcami tychto komunikécii a dopravnou
policiou.

Doprava materialu na stavenisko bude zabezpetena dopravnymi prostriedkami zhotovitefa podfa
potreby, zvadsa 1 2 x denne, odvoz stavebného odpadu bude kontinualny podfa postupu
vykonavania bracich azemnych prac. VytaZeny materiél, ktory sa vyuzije na spatny zasyp
potrubia sa bude dogasne ukladat na stavenisku s tym, Ze do ukonCenia pracovnej zmeny tento
materiél sa pouzije do spatny zhutneny zasyp ryhy.

Stavebné prace na komunikaciach nie je mozné zahajit bez sihlasu majitefa komunikacie a bez
povolenia organu $tatnej spravy cestného hospodarstva. Povolenia potrebné k zahajeniu vykonu
stavebnych prac st nasledovné :

- povolenie na zvia$tne uZivanie komunikacii tzv. rozkopavkové povolenie, vydava pri miestnych
komunikacii obecny arad, pri komunikacii . all. triedy obvodny drad DaCH po
predchadzajlicom sthlase spravcu komunikacie,

- povolenie na zvlastne uzivanie komunikacii tzv. povolenie na Ciastoénd alebo Upind uzavierku
komunikacie, vydava pri miestnych komunikacii obecny drad, pri komunikécii II. a ll. triedy
obvodny arad DaCH po predchadzajiicom sihlase spravcu komunikacie,

- povolenie na umiestnenie docasného dopravného znacenia, vydava pri miestnych komunikécii
obecny trad, pri komunikécii 1. a II. triedy obvodny trad DaCH po predchadzajicom schvaleni
projektu organizacie dopravy prisluSnym dopravnym ingpektoratom.

Pogas vykonavania stavebnych prac bude treba obmedzit pohyb dopravnych prostriedkov
pomocou prenosnych dopravnych znagiek schvalenych dopravnou policiou. Vylucit pohyb chodcov
nebude mozné ale ich pohyb je mozné usmemit dopravnou tabulou ,Prejdi na druhd stranu®, ¢im
sa da vylugit ich pohyb z rozsahu dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov.

Znegistenie verejnych ako aj miestnych komunikécii moZe nastat v pripade nepriaznivého pocasia
( dazd, mrholenie), alebo pri realizovani vykopu pod hladinou podzemnej vody. V obidvoch
pripadoch zamedzit znegisteniu komunikécii moze zhotovitel len v pripade sustavného a
dokladného zametania komuniké&cii.

Podmienky a naroky na uskutoéfiovanie stavby

Zakladnou podmienkou realizovatelnosti stavebného diela je stavebnym Gradom schvalena
projektova dokumentacia a pravoplatné povolenie na realizaciu stavebnych prac.

Vystavba stavebného diela bude zahajena budovanim stavebnej Casti kanalizacnych erpacich
stanic. Po zatvrdnuti betonovej zatky na dne kanalizaénych Eerpacich stanic (21 dni) je mozne




tieto Gerpacie stanice pouzit ako zberné studne na znizovanie hladiny podzemnej vody, pricom
budované gravitaéné potrubie méZe sluzit na odvedenie podzemnej vody do Cerpacej stanice.
Postup budovania kanalizatnych Eerpacich stanic je nasledovny :

Vykop sa vykona zurovne rastiého terénu pomocou drapékového rypadla. Osadzovanie
selezobetonovych prefabrikatov TZR sa vykona technolégiou spastanych studni, tj. spustaju sa
stéasne s vykopom zakladovej jamy. Pre tento Ucel je na prvom prefabrikéte osadeny ocelovy brit.

Po osadeni prefabrikatov sa vybetonuje dno ¢erpacej stanice (betonaZ pod vodou), betonom fr. I.
v hrabke minimaine 800 mm. Po dostatotnom zatvrdnuti betonu t.j. cca po 21 dni je mozne vodu
odéerpat. V navrhu technického rieSenia cerpacej stanice je konStrukcia rieSena ako
jednokomorova zo Zelezobetonovych prefabrikatov TZR 131-220 DN 2200 mm s hrabkou steny t =
270 mm. Prva Zelezobeténova rura je opatrena ocelovym britom pre lepSie vnikanie rary do
podlozia pri splstani. Pocet Zelezobetonovych prefabrikéatov : 3 ks . Zostupny rebrik a vodiace
tyée Ceslicového ko$a sa pripevnia beténovymi hmozdinkami k Zelezobetonovej stene Cerpacej
stanice. V&etky zamognicke vyrobky si znerezového materiélu okrem stropu kanalizacne]
terpacej stanice a jej oplotenia, ktoré budi vyhotovené z ocele. Ocelové konstrukcie navrhnute
vjednotlivych objektoch budi chranené pred kor6ziou ochrannymi natermi v nasledovnom
rozsahu: 2 x zakladny nater a2 x ochranny kryci nater na baze polyuretanu. Armatiry si
umiestnené v armatarnej $achte pristavenej tesne pri kanalizatnej Cerpacej stanici.

Gravita&na stokova siet pozostava z vybudovania nového kanalizaéného potrubia z PVC-U-U DN
300 mm v dizke 5.479,70 m. Dalej navrhované rieSenie obsahuje 438 ks kanalizaénych domovych
pripojok zPVC-U DN 160 mm, 164 ks kanalizatnych $achiet, kanalizatné vytiacné potrubie
zPVC-U DN 110 mm v dizke 2.774,10 m a DN 90 mm v dizke 205,70 m. Kanalizatné potrubie
PVC-U sa uklada do ryhy s kolmymi stenami pod ochranou paZenia. Potrubie sa uklada na
Strkopieskové 16zko hriibky 100 mm. Obsyp potrubia je vykonany taktieZ Strkopieskom. Zasyp
potrubia sa vykona vykopovym materidlom. Kanalizatné odboCky budu vytvorené pomocou
kanaliza&nych tvaroviek PVC-U DN 300/160. Kanalizaéné odbocky budi realizované na verejnom
priestranstve s ukonéenim na hranici sikromného pozemku. Napojenie odboCiek na navrhované
gravitaéné kanalizatné stoky bude vykonané PVC-U tvarovkou DN 300/160. Kanalizacné odbocky
budd vybudované z kanalizaéného hrdlového potrubia PVC-U DN 160 mm v minimainom sklone
20 %o. Pri zausteni do Sachty je sucastou Sachtova prechodka. Po celej dizke navrhovanej
gravitadnej kanalizacie sa vybuduje 164 ks kanalizacnych Sacht. Kanalizaéné Sachty su
umiestnené pri lomoch potrubia a pri napéjani sitoku jednotlivych stok. Konstrukéne rieSenie acht
pozostava z nemennej asti a z premennej Casti. Nemenna Cast sa sklada zo spodnej monolitickej
gasti. Cast menna riei viastny vstup do $achty po Groveri vrchnej Skary spodnej monolitickej Casti
a dalej viastni podkladnii East $achty - podkladny beton a Strkopieskové 16zko. Vstup do $achty je
zakryty liatinovym poklopom v rame, ktory je polozeny na vyrovnavacom prstenci ( pocet podla
potreby ). Prechod komina k poklopu je rieSeny prechodovou skruzou. Vlastny komin 3achty
pozostava zo $achtovych skruzi. Spodné Cast Sachty je monoliticka z prostého vodostavebného
beténu. Vstup je umozneny kapsovymi a vidlicovymi stipadlami s povrchovou Upravou z materialu
PVC, pricom ako prvé sa osadzuje do konusu kapsové stipadlo. Navrh Sacht je rieSeny pre
zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V usekoch s vyskytom podzemnej vody nad Groviiou
zékladovej 3kary, hladinu podzemnej vody bude treba zniZit Cerpanim. Zalozenie spodnej
monolitickej ¢asti $achty je navrhnuté z podkladného beténu hr. 20 cm, precnievajlceho do stran
10 cm pre uloZenie vonkajieho debnenia. Pod podkladny beton je navrhnute zriadit Strkopieskové
lozko v hr. 10 cm v podmienkach, kde v Grovni zakladovej Skéry sa nachédza ina zemina ako
Strkopiesok.




Stavba a sku$anie stok sa riadi STN EN 1610.

Po dokonéeni zabudovania kanalizaéného potrubia sa musia vykonat kontroly podfa kapitoly 12
predmetnej STN

- vizualna kontrola podfa odseku 12.1
- kontrola tesnosti podra kapitoly 13
- miera zhutnenia zasypu potrubia pod komunikaciou

Skasku vodotesnosti potrubi, vstupnych a reviznych Sachiet je potrebné vykonat v zmysle STN EN
1610 kapitola 13 odsek 13.1 vodou alebo vzduchom. Smie sa vykonat samostatné skusanie rir
a tvaroviek vzduchom a vstupnych a reviznych Sachiet vodou.

Prvé skasanie je potrebné vykonat pred urobenim bo¢ného zasypu. Na konecné prevzatie sa musi
potrubie vysku$at po zasypani a odstraneni pazenia, podfa poZiadaviek objednavatefa vzduchom
alebo vodou.

Dunajska Streda, 11.2011

Vypracoval : Ing. Elek @




